

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్య విభాగం - మన బాడి; నాడు-నేడు - అన్ని పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం తొమ్మిది (9) భాగాలతో ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల పనులను చేపట్టడానికి జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు - కొన్ని సడలింపులు - ఉత్తరువులు - జారీ.

స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ (PROG.II) డిపార్ట్‌మెంట్

GOMs.No.22

తేదీ: 06-05-2020

ఈ క్రింది వాటిని చదవండి;

1. G.O.Ms.No.87, SE (Prog.II) విభాగం, dt.30.11.2019.
2. CSE నుండి, A.P., Rc.No.1022043 / DC / 2020, తేదీ: 25.01.2020.
3. G.O.Ms.No.7, SE (Prog.II) విభాగం, dt: 24-02-2020.
4. CSE, AP, eFile No. ESE02 / 192/2020-DESIGN-CSE, dt.16.4.2020 నుండి.
5. ఏప్రిల్ 29, 2020 నాటి అమలు చేసే ఏజెన్సీల ప్రభుత్వానికి అన్ని కార్యదర్శులతో సమావేశం యొక్క నిమిషాలు.

--- XXX ---

ఆర్డర్ ::

1. మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను మెరుగుపరచడం ద్వారా రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలను ఫేస్‌లిఫ్ట్ చేయాలని ప్రభుత్వం నిశ్చయించుకుంది. రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు. 2019-2020 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 3 సంవత్సరాల వ్యవధిలో మన బడి నాడు-నేడు కార్యక్రమం కింద అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తొమ్మిది భాగాలతో ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల పనులను చేపట్టడానికి పైన పేర్కొన్న 1 వ ప్రభుత్వ పరిపాలన ఆమోదం పొందింది.
2. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 44,512 పాఠశాలల్లో 15715 పాఠశాలలు ఫేజ్ -1 నాడు-నేడు కార్యక్రమంలో ఉంటాయి. ఇచ్చిన పాఠశాల యొక్క వాస్తవ అవసరాన్ని బట్టి, కావలసిన ప్రమాణాలను చేరుకోవడానికి ఎంచుకున్న ప్రతి పాఠశాలకు ఈ క్రింది ప్రాధాన్యత సౌకర్యాలు మరియు సౌకర్యాలు ఉండాలని ప్రభుత్వం నొక్కి చెబుతుంది.
  - a. నడుస్తున్న నీటితో మరుగుదొడ్లు
  - b. అభిమానులు మరియు ట్యూబ్ లైట్లతో విద్యుదీకరణ
  - c. తాగునీటి సరఫరా
  - d. విద్యార్థులు మరియు సిబ్బందికి ఫర్నిచర్
  - e. పాఠశాలలకు పెయింటింగ్
  - f. పెద్ద మరియు చిన్న మరమ్మత్తులు
  - g. ఆకుపచ్చ సుద్ద బోర్డులు
  - h. ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్స్ & అదనపు క్లాస్ రూములు. (ఎలిమెంటరీ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ తీసుకోబడుతుంది మరియు నాబార్డ్ మంజూరు చేసిన పాఠశాలల్లో మాత్రమే అవసరాన్ని బట్టి అదనపు తరగతి గదులు తీసుకోవాలి.)
  - i. సమ్మేళనం గోడలు. (గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సమ్మేళనం గోడలు MGNREGS తో డొవెటైల్ చేయబడతాయి మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో అవి మన బాడి నాడు-నేడు కింద తీసుకోబడతాయి)

3. పై జి.ఓ.ఎం.ఎస్ .87, ఎస్ఇ (ప్రోగ్.ఐఐ) విభాగం, డిటి .30.11.2019 లోని పారా 3 (ఎక్స్విఐ) ద్వారా ప్రభుత్వం నిధుల ప్రవాహంపై వివరణాత్మక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. అంచనా వేసిన 30% కార్మిక భాగం తల్లిదండ్రుల కమిటీ (పిసి) ఖాతాలకు రివాల్వింగ్ ఫండ్గా రెండు విడతలుగా బదిలీ చేయబడుతుందని పేర్కొంది. సేకరించాల్సిన పదార్థాల కోసం, పిసి మెటీరియల్ సరఫరాదారులను గుర్తించి నమోదు చేసుకోవాలి మరియు STMS లో అడ్వాన్స్ మెటీరియల్ ఇన్వాయిస్లను అప్లోడ్ చేయాలి. అప్లోడ్ చేసిన ఇన్వాయిస్ల ఆధారంగా మొత్తాలను సిఎఫ్ఎంఎస్ నుండి నేరుగా సరఫరాదారుల ఖాతాకు బదిలీ చేస్తారు. అప్పుడు PC లు సరఫరాదారుల నుండి పదార్థాలను పొందుతాయి.
4. పైన చదివిన 4 వ సూచనలో, విశాఖపట్నం, ప్రకాశం మరియు నెల్లూరు డిఇఓలు నాడు నేడు పనుల అమలులో ఎదుర్కొంటున్న కింది ఇబ్బందులు మరియు సవాళ్లను తీసుకువచ్చారని కమిషనర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ (సిఎస్ఇ) తెలియజేసింది.
  - a. రివాల్వింగ్ ఫండ్ కోసం పిసిల నుండి తీర్మానాలను తీసుకోవడం మరియు ప్రతి భాగానికి రెండుసార్లు తీర్మానాలను అప్లోడ్ చేయడం ఆలస్యం.
  - b. ప్రతి ఇన్వాయిస్ హెడ్ మాస్టర్, ఫీల్డ్ ఇంజనీర్, డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, అదనపు ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ మరియు తరువాత సిఎఫ్ఎమ్ఎస్ మరియు సిఎఫ్ఎంఎస్ నుండి పిసి ఖాతాల వరకు అనేక ఒకటి నుండి రెండు నెలల సమయం పడుతుంది.
  - c. సిమెంట్, ఉక్కు, రాయి, కంకర, ఇటుకలు, ఇసుక, తలుపులు, కిటికీలు, పలకలు, ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్, ఫ్లంబింగ్ మెటీరియల్స్, వికేతలు / సరఫరాదారుల నమోదు, పదార్థాల కోసం ముందస్తు ఇన్వాయిస్లను సేకరించడం మరియు అప్లోడ్ చేయడం వంటి వివిధ అమ్మకందారుల గుర్తింపు చాలా సమయం పడుతుంది. సమయం మరియు అందువల్ల ప్రక్రియ మరియు పురోగతిని ఆలస్యం చేస్తుంది
  - d. CFMS నుండి సరఫరాదారులకు డబ్బు బదిలీ అయిన తర్వాత, సరఫరాదారులు ఇన్వాయిస్లలో అంగీకరించిన రేట్లను నిర్బంధించారు మరియు పెంచిన రేట్లు డిమాండ్ చేయరు.
  - e. ఇప్పటికే నమోదు చేసుకున్న మరియు చెల్లించిన సరఫరాదారులకు కట్టుబడి ఉన్నందున పిసిలు ఓపెన్ మార్కెట్ నుండి సరఫరాదారుని ఎంపిక చేసుకోవడాన్ని కోల్పోతున్నాయి.
5. పైన పేర్కొన్న ఇబ్బందులతో పాటు, అడ్వాన్స్ చెల్లించే దుకాణాలను మూసివేయడం మరియు నిర్మాణ కార్మికులు మరియు క్షేత్రస్థాయి కార్యనిర్వాహకులను సమీకరించడం వలన సరఫరాదారుల నుండి నిర్మాణ సామగ్రిని సేకరించడంలో మరికొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని ఆయన నివేదించారు. యొక్క Covid19 రాష్ట్రంలో పరిమితులను లాక్ డౌన్ చేస్తుంది.
6. నాడు నేడు పనుల అమలులో పైన పేర్కొన్న ఇబ్బందులు మరియు సవాళ్ల దృష్ట్యా GOM ల యొక్క పారా 3 (XVI) లో పేర్కొన్న విస్తృతమైన విధానాలను పరిశీలించాలని సిఎస్ఇ అభ్యర్థించింది. సంఖ్య 87, SE (ప్రోగ్. II) డిపార్ట్మెంట్, dt.30.11.2019 రివాల్వింగ్ ఫండ్ విడుదల మరియు అమ్మకందారుల గుర్తింపు, అమ్మకందారుల రిజిస్ట్రేషన్ మరియు సేకరణ కోసం అధునాతన స్టాంప్ రశీదు మరియు అతను కొన్ని సవరించిన మార్గదర్శకాలను సూచించాడు.
7. సమర్పించిన ప్రతిపాదనలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తరువాత, G.O.Ms.No. యొక్క పారా 3 (XVI) కింద కింది సడలింపులను ప్రభుత్వం దీని ద్వారా ఆమోదిస్తుంది. 87, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ (ప్రోగ్- II) విభాగం 30-11-2019 నాటిది మరియు దీని ద్వారా ఈ విధంగా ఆదేశిస్తుంది:

- a. ప్రతి పిసికి కూలీలు, మెటీరియల్ అమ్మకందారులు మరియు ఇతర చిన్న ఖర్చులకు చెల్లింపులు చేయడానికి ఇంప్రెస్ట్ తరహాలో ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో 15% ముందుగానే అందించబడుతుంది.
- b. అడ్వాన్స్ లో 1/3 వ వంతు వినియోగించిన తర్వాత, పిసి వివిధ వికేతలు / కార్మికులకు చేసిన చెల్లింపుల వివరాలను మరియు ఇతర ఖర్చులను సూచించే వోచర్లను సమర్పించవచ్చు మరియు రివాల్వింగ్ ఫండ్ ను వోచర్ల మేరకు తిరిగి క్లెయిమ్ చేయడానికి బిల్లులను సిఎఫ్ఎంఎస్ లో సమర్పించవచ్చు. సమర్పించినది లేదా బ్యాలెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు, ఏది తక్కువ.
- c. హెడ్ మాస్టర్, కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్, ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ / వార్డ్ సదుపాయాల కార్యదర్శి, ఫీల్డ్ ఇంజనీర్ (AE / AEE / సైట్ ఇంజనీర్) సహాయంతో పిసి తగిన సరఫరాదారు / వికేతను గుర్తించి, చర్చలు జరిపి, ఖరారు చేసి, కొంటర్ అంతటా పదార్థాలను సేకరించాలి. చెక్ ఇవ్వడం.
- d. పిసి రూ. 5000 / - (రూపాయి ఐదు వేలు) చెక్కుల ద్వారా మాత్రమే.
- e. హెడ్ మాస్టర్ కు రూ. ఏ సమయంలోనైనా 5000 / - (ఐదు వేల రూపాయలు). దీన్ని పిసి ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది.
- f. హెడ్ మాస్టర్ కన్వీనర్ కావడం వల్ల ప్రతి రూపాయి పిసి చేత ఆమోదించబడిందని మరియు ప్రతి రూపాయి ఖాతాల రెండు పుస్తకాలలో (మినిట్స్, క్యాష్ బుక్, జనరల్ లెడ్జర్, స్టాక్ రిజిస్టర్, వోచర్ / రసీదు పుస్తకం) లెక్కించబడాలి.
- g. ప్రతి లావాదేవీకి సరైన బిల్లులు / వోచర్ ఉండాలి. HM / CRP చెల్లించిన వోచర్ / బిల్లు యొక్క ఫోటో తీయాలి మరియు అదే రోజున STMS అనువర్తనాన్ని ఉపయోగించి అప్ లోడ్ చేయాలి.
- h. చేసిన పని విలువను అంచనా వేయడానికి అమలు విభాగం పని చివరిలో అన్ని చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేస్తుంది.
- i. ప్రతి పని ముగిసిన తరువాత M పుస్తకం రికార్డ్ చేయబడుతుంది మరియు కొలుస్తారు మరియు పని విలువను అంచనా వేసి STMS లోకి ప్రవేశించాలి. ఫీల్డ్ ఇంజనీర్ కోసం పనిని తగ్గించడానికి M బుక్ మధ్య నివారించబడుతుంది.
- j. క్లెయిమ్ రిసోర్స్ పర్సన్ (సిఆర్పి) లేదా ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ / వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ లేదా హెచ్ఎం ఖాతాల పుస్తకాలను రాయాలి. వారు పిసిల వారపు సమావేశాలకు నిరంతరం హాజరవుతారు.
- k. ఇప్పటికే పెంచిన మరియు ఇంకా CFMS ద్వారా చెల్లించని ఇన్వాయిస్లు తొలగించబడతాయి.
- l. చెక్ సంతకాల లభ్యత సమస్యను నివారించడానికి, కోవిడ్ -19 లాక్ డౌన్ పరిమితుల దృష్ట్యా, ఐదు పిసి చెక్ సంతకాలలో ముగ్గురు ముగ్గురు చెక్కులపై సంతకం చేయవచ్చని ఇప్పుడు అనుమతి ఉంది. ఐదు అందుబాటులో ఉంటే మొత్తం ఐదుగురు చెక్కులపై సంతకం చేయడం కొనసాగించవచ్చు. HM మరియు AE / AEE / సైట్ ఇంజనీర్ చెక్కుపై సంతకం చేస్తూనే ఉంటారు
- m. ఎక్కడైతే పిసి పనిని అమలు చేయలేని స్థితిలో ఉండే, సంబంధిత ఇంప్లిమెంటేషన్ విభాగం పిసికి అటువంటి పనులను అమలు చేయడంలో అనుభవంతో తగిన ఏజెన్సీని నిమగ్నం చేస్తుంది.

n. అటువంటి సందర్భాలలో సాంకేతిక అనుమతి పొందిన అంచనా ప్రకారం చేసిన పని విలువ ఆధారంగా పని పూర్తయిన తర్వాత ఏజెన్సీకి బిల్లులు పిసి చెల్లించాలి. స్పెసిఫికేషన్లు మరియు ప్రమాణాల ప్రకారం పని సంతృప్తి చెందిన తరువాత పిసి అటువంటి ఏజెన్సీకి చెల్లింపులు చేస్తుంది. డిపార్ట్‌మెంటల్ విధానం ప్రకారం రెగ్యులర్ కొలతలు మరియు చెక్ కొలతలు చేపట్టాలి.

o. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లు మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లోని వార్డ్ సదుపాయాల కార్యదర్శులు ఈ కార్యక్రమం యొక్క రోజువారీ పర్యవేక్షణ కోసం విస్తృతంగా ఉపయోగించబడతారు. వారికి సంబంధిత ఫీల్డ్ ఇంజనీర్ మరియు డిఇఇ క్రమం తప్పకుండా శిక్షణ ఇస్తారు.

p. పిసి ఆమోదం పొందిన తరువాత అన్ని అమలు చేసే ఏజెన్సీలు తమ ఫీల్డ్ ఇంజనీర్ ద్వారా సిమెంట్, ఇసుక, అభిమానులు, శానిటరీ సామాను (వాప్ టేసిన్లు, డబ్ల్యుసి కమోడ్లు, యూరినల్స్), టీచర్ టీబుల్స్, టీచర్ కుర్చీలు, టీచర్ అల్మీరాస్, డ్యూయల్ డెస్క్లు, గ్రీన్ బోర్డుల కోసం ఎస్టిఎంఎస్‌లో ఇండెంట్లను పంపాలి. , పెయింటింగ్ (శ్రమ పనితో సహా). ఈ వస్తువులకు టెండర్లు పిలిచారు మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఖరారు చేస్తున్నారు. STMS లో తగిన ఇండెంటింగ్ వ్యవస్థ మరియు చెల్లింపు వ్యవస్థను CSE అభివృద్ధి చేస్తుంది.

8. అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రతి వారంలో రెండుసార్లు అన్ని అమలు సంస్థలతో సమీక్షించి, జూలై 2020 నాటికి అన్ని పాఠశాలల పనులను పూర్తి చేసేలా చూడాలి.
9. పాఠశాల విద్య కమిషనర్, రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్రా సిక్స్ సొసైటీ , మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ APEWIDC, ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్ PRED, ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్, ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్ TWED మరియు జిల్లా కలెక్టర్లు తదనుగుణంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలి మరియు దశ | యొక్క అన్ని పాఠశాల ప్రాజెక్టులు పాఠశాలలు లక్ష్య సమయంలో పూర్తవుతాయి.
10. అమలు చేసే ఏజెన్సీల ప్రధాన కార్యదర్శులందరూ ప్రతి వారం పనుల పురోగతిని ఇంజనీర్లతో సమీక్షించాలని అభ్యర్థించారు.
11. నాడు - నేడు కార్యక్రమానికి చెల్లింపులను సులభతరం చేయడానికి సిఇబి / ఎపిసిఎఫ్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్‌లో అవసరమైన మార్పులు చేయాలి.
12. ఈ ఆర్డర్ ఫైనాన్స్ (FMU-SE) డిపార్ట్‌మెంట్ వైడ్ ఫైనాన్స్ UONo: FIN01-FMU0ASD (SE) / 19/04/2020 (కంప్యూటర్ నం. 1136256)

(ఆర్డర్ ద్వారా మరియు ప్రభుత్వ పేరులో ఆంధ్ర ప్రదేశ్)

**బి. రాజశేఖర్**  
**ప్రభుత్వానికి ప్రధాన కార్యదర్శి**